

Số: 76/QĐ-BQLKKTQP

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

(cấp lần đầu: ngày 05 tháng 01 năm 2017)

(điều chỉnh lần thứ 03: ngày 08 tháng 4 năm 2022)

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ QUỐC

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 31/2013/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 03/QĐ-BQLKKTQP ngày 05/01/2017 và Quyết định điều chỉnh số 262/QĐ-BQLKKTQP ngày 22/12/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Nhựa Phước Thành nộp ngày 24/3/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Khu Ocean Flowers-Hoa Đại Dương đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 03/QĐ-BQLKKTQP ngày 05/01/2017 và Quyết định điều chỉnh số 262/QĐ-BQLKKTQP ngày 22/12/2020 cho Công ty TNHH Nhựa Phước Thành, với nội dung điều chỉnh như sau:

1. Nội dung điều chỉnh thứ 1:

Địa điểm thực hiện dự án: Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.



* Nay điều chỉnh như sau: Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

2. Nội dung điều chỉnh thứ 2:

Căn cứ Điều 41 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020, nội dung tiến độ thực hiện dự án quy định khoản 8 Điều 1 Quyết định số 03/QĐ-BQLKKTQP ngày 05/01/2017 được điều chỉnh như sau:

- Đến cuối năm 2022: Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư.
- Đến đầu năm 2025: Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt và đưa dự án vào hoạt động.

(Nhà đầu tư thực hiện không đúng tiến độ như đã cam kết mà không có lý do chính đáng được chấp nhận thì Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của Công ty TNHH Nhựa Phước Thành trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư: Trình tự, thủ tục, tiến độ triển khai các bước đầu tư tiếp theo thực hiện theo quy định của pháp luật về Đầu tư, Xây dựng, Đất đai và các quy định khác của pháp lý có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư 03/QĐ-BQLKKTQP do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cấp lần đầu ngày 05/01/2017 và thay thế Quyết định số 262/QĐ-BQLKKTQP ngày 22/12/2020.

2. Công ty TNHH Nhựa Phước Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được gửi cho Công ty TNHH Nhựa Phước Thành và một bản được lưu tại Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND xã Dương Tơ;
- Lưu: VT, Phòng ĐT&DN.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Tùng

