

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa Ký túc xá và mua sắm thiết bị - Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ QUỐC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc;

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc;

Căn cứ Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-BQLKKTQP ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa Ký túc xá và mua sắm thiết bị - Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn một số danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 52/BCTĐ-QLDD&XD ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Phòng Quản lý Đất đai và Xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc Về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa Ký túc xá và mua sắm thiết bị - Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc, tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 2168/TTr-LĐTĐBXH ngày 30 tháng 8 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa Ký túc xá và mua sắm thiết bị - Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa Ký túc xá và mua sắm thiết bị - Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc, tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; việc chỉ định thầu phải đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng QL.ĐĐ&XD;
- Lưu: VT, nhthien.

**KI TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Phan Văn Cường



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

sửa chữa Ký túc xá và mua sắm thiết bị - Trường Trung cấp Việt - Quốc, tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Quyết định số 162/QĐ-BQLKKTPO ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc).

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói thầu số 01: Cải tạo, sửa chữa ký túc xá.	- Chi phí xây dựng: 3.342.137.790 đồng. - Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh (2,87%): 95.919.355 đồng. - Chi phí dự phòng trượt giá (1,0114%): 33.802.382 Tổng cộng: 3.471.859.527 đồng.	Theo quyết định đầu tư	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	180 ngày
02	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 01.	14.438.035	Theo quyết định đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn	.	Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
03	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu số 01.	3.038.308	Theo quyết định đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	30 ngày
04	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát TCXD gói thầu số 01.	109.789.226	Theo quyết định đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	180 ngày

05	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình gói thầu số 01.	2.673.710	Theo quyết định đầu tư	Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	180 ngày
06	Gói thầu số 06: Mua sắm thiết bị.	1.250.000.000	Theo quyết định đầu tư	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	75 ngày
07	Gói thầu số 07: Chi phí thẩm định giá thiết bị gói thầu số 06.	15.000.000	Theo quyết định đầu tư	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày
08	Gói thầu số 08: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSDX gói thầu số 06.	4.587.500	Theo quyết định đầu tư	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2022	Trọn gói	60 ngày
09	Gói thầu số 09: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06.	2.000.000	Theo quyết định đầu tư	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu số 06.	10.550.000	Theo quyết định đầu tư	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2022	Trọn gói	75 ngày
11	Gói thầu số 11: Kiểm toán.	49.187.141	Theo quyết định đầu tư	Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng: 4.933.123.447 đồng								