

Số: 64/QĐ-BQLKKTQP

## QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

(cấp lần đầu: ngày 04 tháng 5 năm 2017)

(điều chỉnh lần thứ 02: ngày 15 tháng 3 năm 2023)

### BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ QUỐC

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 31/2013/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 115/QĐ-BQLKKTQP ngày 04/5/2017 và Quyết định điều chỉnh số 207/QĐ-BQLKKTQP ngày 08/9/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty Cổ phần Dược Phẩm P Q nộp ngày 21/02/2023, bổ sung ngày 07/3/2023,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư – du lịch làng nghề Gành Dầu đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược Phẩm P Q tại Quyết định chủ trương đầu tư số 115/QĐ-BQLKKTQP ngày 04/5/2017 và Quyết định điều chỉnh số 207/QĐ-BQLKKTQP ngày 08/9/2021 với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung điều chỉnh:

Căn cứ Điều 41 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020, nội dung tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định chủ trương số 115/QĐ-BQLKKTQP ngày 04/5/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc được điều chỉnh như sau:



“Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Đến cuối năm 2023: Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư về đất đai và Xây dựng.
- Đến cuối năm 2025: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình theo quy hoạch, thiết kế được duyệt và đưa dự án vào hoạt động”.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Dược Phẩm P Q trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư: Trình tự, thủ tục, tiến độ triển khai các bước đầu tư tiếp theo thực hiện theo quy định của pháp luật về Đầu tư, Xây dựng, Đất đai và các quy định khác của pháp lý có liên quan.

**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký, hủy nội dung về tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định điều chỉnh số 207/QĐ-BQLKKTQP ngày 08/9/2021 và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 115/QĐ-BQLKKTQP ngày 04/5/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

2. Công ty Cổ phần Dược Phẩm P Q chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được gửi cho Công ty Cổ phần Dược Phẩm P Q và một bản được lưu tại Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. / *rehs*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND xã Gành Dầu;
- Lưu: VT, Phòng ĐT&DN.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Tùng

