

Số: 281 /QĐ-BQLKKTQP

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
(cấp lần đầu: ngày 25 tháng 4 năm 2019)
(điều chỉnh lần thứ 02: ngày 09 tháng 11 năm 2023)

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ QUỐC

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 31/2013/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 85/QĐ-BQLKKTQP ngày 25/4/2019 và Quyết định điều chỉnh số 164/QĐ-BQLKKTQP ngày 28/7/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Thảo Điền Phú Quốc nộp ngày 31/10/2023;

Xét Báo cáo thẩm định của Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp số 35/BC-ĐT&DN ngày 08 /11/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Nam rạch Cửa Cạn đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chấp thuận cho Công ty TNHH Thảo Điền Phú Quốc tại Quyết định chủ trương đầu tư số 85/QĐ-BQLKKTQP ngày 25/4/2019 với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung điều chỉnh:



Nội dung tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 85/QĐ-BQLKKTQP ngày 25/4/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc được điều chỉnh như sau:

“Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Đến cuối Quý I/2024: Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư.
- Đến cuối Quý I/2026: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh toàn dự án theo quy hoạch, thiết kế được duyệt và đưa dự án vào hoạt động”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Trách nhiệm của Công ty TNHH Thảo Điền Phú Quốc trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư: Trình tự, thủ tục, tiến độ triển khai các bước đầu tư tiếp theo thực hiện theo quy định của pháp luật về Đầu tư, Xây dựng, Đất đai và các quy định khác của pháp lý có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế nội dung tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định điều chỉnh số 164/QĐ-BQLKKTQP ngày 28/7/2021 và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 85/QĐ-BQLKKTQP ngày 25/4/2019 và Quyết định điều chỉnh số 164/QĐ-BQLKKTQP ngày 28/7/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.


2. Công ty TNHH Thảo Điền Phú Quốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được gửi cho Công ty TNHH Thảo Điền Phú Quốc và một bản được lưu tại Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND xã Cửa Cạn;
- Lưu: VT, Phòng ĐT&DN.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Tùng

